Rata Scadenza Traguardi/Obiettivi | Importo mid Traguardi/Obiettivi | Importo mid
(PNRR originario) (PNRR originario) (PNRR modificato) | (PNRR modificato)

Prefinanziamento 13/8/2021 24,9 24,9

Prima rata 31/12/2021 51 21,0 51 21,0

Seconda rata 30/6/2022 45 21,0 45 21,0

Terzarata 31/12/2022 55 15,0 54 185

Quartarata 30/6/2023 27 16,0 28 16,5

Pref. REPowerEU 25/01/2024 05

Quinta rata 31/12/2023 69 18,0 S54** 1 1 -

Sesta rata 30/6/2024 31 11,0 37 8,5

Settima rata 31/12/2024 58 18,5 69 18,2

Ottava rata 30/6/2025 20 11,0 40 12,8

Nona rata 31/12/2025 51 13,0 67 12,8

Decima rata 30/6/2026 120 18,1 173 28,4

TOTALE 527 191,5 618 194,4*

*Limporto totale é il risultato di operazioni di arrotondamento.

**La Commissione UE il 5 agosto 2024 ha versato all'ltalia I'importo di 11 miliardi connesso al
raggiungimento di 53 dei 54 obiettivi della quinta rata.




La fotografia

Avanzamento procedurale e finanziario del Piano per Missione al 30 giugno 2024. Dati in miliardi di euro

I .o 6 7

MISSIONE Digitalizzazione, |Rivoluzione verde  Infrastrutture Istruzione Inclusione Salute REPowerEV TOTALE
innovazione, e transizione | per una mobilita ericerca e coesione

cultura e turismo ecologica Sostenibile
IMPORTO
zf:‘fﬁﬂﬂo 41,34 55,53 23,35 30,49 16,92 15,63 11,18 194,42
INTERVENTI
Q}T:Aﬂ 37,49 49,65 23,12 25,58 14,17 14,78 0 164,79
INTERVENTI
ATTIVATI 91% 89% 99% 84% 84% 95% 85%
IMP. ASSEGNATO
SPESA
g%sgmun 18,33 16,48 6,61 6,73 1,39 1,82 0 51,36
SPESA
SU INTERVENT! 49% 33% 29% 26% 10% 12% 31%
ATTIVATI

Fonte: ministero per gli Affari europei, Il sud, le Politiche di Coesione e il Prur



ARTICOLAZIONE PNRR PER MISSIONE E COMPONENTE: N° MISURE E IMPORTI

TAVOLA 2

Missione Componente - N°misure % l?:;:' ';o L%
M _MICI__ Digitalizz., innov. esic. PA | 53, 173% 97419 50%
M1 'MIC2 Digitalizz, innov. ¢ compet. sist.prod. 22 72%; 249899 129%
ML ‘MIC3 Turismoeculuad0 N 38 124% . 66050  34%
‘Ml Totale i i P 113 368% 413368 213%
M2 - M2C1 @ Agrc. Sost. ed Eco. Circ. 12 39% 81150 42%
M2 . M2C2  Trans. Energ. ¢ mob. Sost. i 26 85% 219713 113%
M2 M2C3  Eff Energ criqubf. edifici 5. 1.6% 155677 8.0%
M2 M2C4 Tutelatem. erisorsaidica 18, 59% 98710 51%
M2Totale 61 199% 555250  286%
M3 _M3C1 | Invest. rete ferroviaria i 17, 55%: 227914 11.7%
M3 ' M3C2 | Intermodalita ¢ logis. integr. 13 42% 9540  05%
M3Totale | i 30 9.8% 237454 122%
M4 M4Cl_Potenz serv.istnz. 23 7.5%; 190848  98%
M4  MAC2 Dalaricercaall’impresa 12, 39% . 110009  57%
M4 Totale } i 35 114% 300856 155%
M5 'M5C1 | Politiche per il lavoro 7 23% . 77140  40%
M5 M5C2 Infrastr. sociali, famiglic, com. ¢ Il sett. 15, 49% 83221  43%
MS ' M5C3 Coesioneterritofiale 7..23%;: 8835 05%
MSTotale | . 29 94% 169196  87%
M6  M6Cl Retidiprossimita 6. 20%. 77500 40%
M6 M6C2  Innov. ricerca e digit. SSN 11 36% 78755 4.1%
M6 Totale | 17 55% 156255 8.0%
M7 MICl_REPowerEU i 22, 72% 111780  57%
M7 Totale ' : | 22 7.2% 111780 5.7%

........................................................................................................................................................................................................................................................

Totale complessivo

307 1000% = 194.416,0 100.0%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS



GRAFICO |

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLA SPESA: CONFRONTO TRA PNRR
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS



TAVOLA S

VARIAZIONE DEL NUMERO DI MISURE A SEGUITO REVISIONE PER AMM. RESPONSABILE

N°® misure Misure .~ Misure | N® misure
Ans. Reop (prec. PNRR) ' eliminate ' aggiunte ' (nuovo PNRR) L.
..............................................................................
Affari esteri e cooperaz int i 1 i H | 0
_Agric. sovranita alim. e foreste | IS, 4 b L 5.1
Ambiente e sicurezza energ® L T 1 SR— 4 520 13
Culwra 230 | SRS WO 23 . 0
Economiaefmanze B | S SR 8, .0
Giust amm.va (Cons. St. ¢ TAR) i 1! i i 1 0
Gustizia | I L S | S S 7.0
Ampresee madeinltaly 200 2 S 24 3
nfrastrutture e rasporti I 6 . 3. S /2
Interno i 5 # 1 # T 4 -1
Astruzioneemerito | I 6. | S N (.5 .
Lavoroe politiche sociali 0 120 ST S 14, 2
PCM-Dip. aff.reg. eauton. | I S | S [ 1 S 0.
PCM - Dip. funzione pubblica 14 | i 1] 15 1
PCM - Dip. pari opp. e famigha | IS L | S e VO
PCM-Dip.pol.coes. S 2 L S 4. -1
PCM - Dip. pol. giov. e serv. civ.univ, . S SRR S S W S 0
PCM - Dip. protezione civile 1] | | 1 0
PCM-Dip.sport I S | S R U S U
PCM - Dip. rasfor. digitale 28 SRS NS 281 0
PCM-Pres. Cons. Min. 2 | S I 2. .0
_PCM - Struttura Commiss. Ricostr.* - S SO | S . 5 S, L
PCM - UfY. pol. fav. pers. disab. 1 i i | 0
Salute A S | I 17, .0
Turismo L R S S 4. 0
Universita e ricerca 16 | | 16 0
_Amministrazione da definie LU S | S S 15 S
Totale complessivo 286 9 30 307 21

* Una misura ¢ passata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al Commissanio per la ricostruzione.
Trattasi dell’invesumento “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del nschio idrogeologico -
Interventi in Emilia- Romagna, Toscana ¢ Marche”.
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS e Decisione del Consiglio Europeo



MILESTONE E TARGET PNRR PER MISSIONE: PRE E POST MODIFICA

TAVOLA &

Missione

MI
MI

‘M1 Totale
M2

MlCl

M2Cl

Nuovp PNRR .

Componente

Dlgltallzz. innov. e sic. PA
Ml(‘2 | Digitalizz., innov. e compet. sist. prod
Ml(‘3 Tunsmoecultura40

Agnc Sost ed Eco Cllc

NO

...Mi_l..tme_,.

72
I8 |
16 |
106

N°

Target Tot. |

100

16 |
20
136 242

27

I72
34 i
36

39

PNRR pre modifica

NO

_ Milestone

NO

88 132
10 24

Target T°'

58 97 |
14 15
16 | 20

155
29
36

220
34

M2

- M2C2 | Trans. Energ e mob. Sost.

28

33

61

25 32

57

M2

M2C3EffEnergenthfedlﬁa
. M2C4 | Tutela terr. ¢ risorsa idrica

20 |

390

19

10

M2 Totale

M3
M3 Totale
N4
N4
N4 Totale

M3C l

M4Cl

l“"ﬁ‘ rete ferroviaria
M3C2 lntermodahta ¢ logis. mtegr

E.Pott:nz_ serv. istruz
M4C 2| Dalla ricerca all’impresa

65

8

e fpemcmcmcceceeccncncncns

14

15 |
10 |
25

84

14,

5

SRS UTSIITIIISRNRRN—= Sl SISl

19%

21

17 |

38

149

11
33
36 |
27|
63

L 10

M5

_M5CI

Polmche : peril lavoro
MSCZ lnfrastr socnah famlghe com lll sett ;

71

12

21
22

M5 fff., ,A
MSTotale
M6
M6
M6Totale
M7

_MSC3 | Coesione territoriale |

M6Cl

MTCI
M7 Totale

Retidipossimii
_M6C2 | Innov.ricercae digit SN 5|
| 10

EREPowerEU

29
29

20

52

18

S GEIINEEEEIIEINERRSliSS TR . TR,

29

49
49

Totale

7

346 617

214

313

527

Fonte: elaborazione C orte dei conti su dati ReGiS e Decnsnone del Consiglio Europeo
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